

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 도비 시비 민간	정부도움	재정
주관부서	농업정책과	협조부서	스마트농업과, 식품안전과

□ 목 표

- 천안시 생산 농산물의 안전성과 품질의 우수성 인증으로 농산물 경쟁력 강화 및 소비자 신뢰 제고
- 안전 농산물을 공급하여 시민 건강 증진 및 농업인 소득안정 도모

□ 개 요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2024.
- 사 업 비 : 8,338백만 원 국비 1,344 도비 137 시비 5,903 민간 954
- 대 상 : 천안시 생산 및 가공 농산물
- 주요내용
 - 천안푸드 인증기준 정립(시행규칙 제정)
 - 농산물 안전분석실 구축(농업기술센터)
 - 천안푸드 인증제 시행 및 홍보

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
천안푸드 조례 시행규칙 제정	■	■															
농산물 안전분석실 설치설계 및 착공	■	■	■	■	■	■											
분석장비 도입 및 분석실 준공	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
분석실 운영에 따른 천안푸드 인증제 시행												■	■	■	■	■	■

☑ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 농산물안전분석실 분석장비 외자구입 : 잔류농약 분석장비 2대 (LC-MS/MS 1대, GC-MS/MS 1대) - 농산물안전분석실 구축 : 설계공모 용역 일상감사 완료, 설계공모 용역 실시
'23년 1분기	- 농산물안전분석실 구축: 간이공모 완료 후 설계 진행 중 - 농산물안전분석실 분석장비 외자구입: 사전규격 작성 중
'23년 2분기	- 타 시군 인증제 시행 사례 분석(인증기준 검토 등) - 농산물안전분석실 구축 : 실시설계 진행중(기본설계 완료) - 농산물안전분석실 분석장비 외자구입 : 입찰 공고 중 (ICP-MS 1대, GC-MS/MS 1대)
'23년 3분기	- 농산물안전분석실 구축 : 설계 및 건축허가 완료, 건축비 증액(320백만원), 설계내역 일상감사 신청 - 농산물안전분석실 분석장비 외자구입 : LC오픈 및 기기입고 중 (ICP-MS 1대, GC-MS/MS 1대)
'23년 4분기	- 농산물안전분석실 구축: 건축 용역 입찰 후 착공 - 농산물안전분석실 분석장비 내자구입: 원심분리기 등 4대 - 조례 시행규칙 초안 검토 완료

□ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	8,338	667	4,191	1,990	1,490	-	-
국비	1,344	-	1,094	250	-	-	-
도비	137	23	108	3	3	-	-
시비	5,903	429	2,406	1,659	1,409	-	-
민간	954	215	583	78	78	-	-

※ 임기전 예산에 로컬푸드 종합유통센터 건립 예산 및 일부 미편성 예산 미포함

☑ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	3,323	667	999	1,657			
국비	920	-	250	670			
도비	87	23	11	53			
시비	1,631	429	580	622			
민간	684	215	158	311			

□ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
천안푸드 조례 시행규칙 제정	○				
농산물분석실 구축		착공	준공		
천안푸드 인증제 시행				○	

☑ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
천안푸드 조례 시행규칙 제정					
농산물분석실 구축		●			
천안푸드 인증제 시행					

• 미이행 사유 : 타 시군 인증제 시행 사례 분석 실시 후 시행규칙 제정 예정

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	

○ 인증제도 시행 언론 홍보

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
3				-

○ 천안시 먹거리통합지원센터 건립·운영방안 회의
- 천안푸드 인증제와의 연계 방안 등 운영 방향 논의

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	- 건축부지 기존 창고 철거 및 토목공사 - 조례 시행규칙 제정	



농업정책과장

최명섭(2380)

농산물유통팀장

노순래(2384)

담당

정난희(5490)