

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 림	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	시비	정부도움	
주관부서	시내버스혁신추진단	협조부서	대중교통과

□ 목 표

- 합리적인 간·지선 노선체계 구축으로 대중교통 이동편의 향상 및 대중교통 이용 활성화

□ 개 요

- 기 간 : 2022. ~ 2024.
- 사 업 비 : 400백만 원 시비 400
 - 노선체계 개편 실행용역비 : 400백만원(계속비)
 - ※ 스마트대중교통 종합대책 수립 용역 완료(479백만원 / 임기전 완료)
- 대 상 : 관내 시내버스 노선
- 주요내용 : 대중교통 이동편의 향상 및 대중교통 이용 활성화를 위한 합리적인 시내버스 간·지선 노선체계 구축

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
1단계 노선개편(입장지선 개편 등)	■	■	■	■													
대중교통이용 현황 및 이용변화 분석		■	■	■													
전면개편 실행노선(안)작성 (차고자화차지 조성 반영 등)			■	■	■	■											
주민설명회 개최 등 의견수렴				■	■	■											
운수사 및 공동관리위원회 협의				■	■	■											
노선개편 홍보 및 안내						■	■	■	■	■							
전면개편 시행 및 모니터링							■	■	■	■							

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	「 시내버스 노선체계 전면개편 용역 」 발주 - 대중교통 수요 분석을 위한 교통데이터 등 자료수집 변동사항 1차 사업(스마트대중교통 종합대책 수립용역)과 2차 사업(노선체계 전면개편)은 연속성이 있으나 1차 사업은 민선7기 중 완료되어 사업개요 및 사업비 정정
'23년 1분기	「 시내버스 노선체계 전면개편 용역 」 착수보고회 개최 - 노선개편 온라인 설문조사 및 운수업체 의견수렴 실시 - 노선개편 빅데이터 분석 및 설문조사 의견 상세분석
'23년 2분기	- 시내버스 노선개편(안) 초안 작성 및 검토 - 시내버스 노선개편(안) 운수업체 협의 - 태조산 터널 개통에 따른 시내버스 노선조정 실시 변동사항 전면개편 시행 연차별 추진계획 단축 조정(2025년 → 2024년)
'23년 3분기	- 시내버스 노선개편 실행노선(안) 작성 - 시내버스 노선개편(안) 운수사협의 ·실사검증 등
'23년 4분기	- 시내버스 노선개편(안) 시민설명회 개최 - 시내버스 노선개편 온·오프라인 의견수렴 실시 - 시내버스 노선개편 최종안 확정

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	400	30	190	180		-	-
시비	400	30	190	180		-	-

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	220	30	190				
시비	220	30	190				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
1단계 노선개편 시행		완료			
노선체계 개편 실시용역	착수		완료		
2단계 노선 개편 시행			시행		

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
1단계 노선개편 시행		●			
노선체계 개편 실시용역	●	추진중			
2단계 노선 개편 시행					

☐ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○		○	○	

- 노선개편 관련 의견수렴을 위한 주민설명회·공청회 실시
- 언론/방송 보도, 인터넷, 홍보책자 발행 등 노선개편 시행 전·후 홍보 시행

☒ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
1건	1건	1건	4건	1건

- '22.11월. 입장면 지선버스 노선개편 만족도 조사 실시
- '23. 1월. 천안시 시내버스 노선체계 전면개편 용역 착수보고회 개최
- '23. 1~ 2월. 노선개편 온라인 설문조사 실시
- '23. 10월. 시내버스 노선개편(안) 시민설명회 개최

☒ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 시내버스 노선개편 시행홍보 및 모니터링	

☐ 협조 사항

- (운수업체) 노선 개편 실무 협의



시내버스혁신추진단장 오기환(2445)

노선혁신팀장

손소희(2447)

담당

김다혜(5646)